
名古屋市南陽工場
焼却設備更新等工事について

令和５年５月１７日（水）

名 古 屋 市

設備更新後のイメージ例



本日の説明内容

1 事業スケジュール等

2 工事・施設概要

3 工事工程・作業計画

4 建設工事

5 環境保全対策

6 問い合わせ先
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1 事業スケジュール等
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事業スケジュール

本日の説明会
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2 工事・施設概要
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・工事場所
愛知県名古屋市港区藤前二丁目101

・契約期間
令和3年（2021年）12月8日～令和9年（2027年）3月1日
・施工者
JFEエンジニアリング株式会社

・工事範囲
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工事概要

工事範囲



・既設棟 ：地下2階、地上6階
（工場棟・管理棟他） 延床面積53,228㎡

・煙 突 ：鉄筋コンクリート造外筒
ステンレス製内筒型
高さ100ｍ（工場敷地レベルより）

・焼却炉 ：全連続燃焼式火格子焼却炉（廃熱ボイラ付）
560トン/日（280トン/日・炉×2基）

・蒸気タービン発電機：定格出力22,300ｋＷ

６

更新後施設概要 １

既設流用



プラントの特徴「最新の焼却技術」

▶運用実績豊富な
最新鋭
ストーカ式焼却炉で
安定運転が可能

▶従来の炉に比べ
排ガス中の有害物質を
効率的に低減が可能
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プラントの特徴「排ガス処理設備」

排ガス経路の複数個所で排ガス濃度を常時監視
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「最新焼却技術」
ダイオキシン、
NOxの発生抑制

「薬剤+集じん」
ばいじん、HCL、水銀、
ダイオキシンSOx除去 「薬剤+触媒」

NOx除去

▶排ガス濃度を複数個所で常時監視し、効率的な処理設備で確
実な排ガス処理を実施
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排ガス基準値及び管理値

基準値

（更新後）

南陽工場管理値

ば い じ ん 0.04g/m3N以下 0.01g/m3N以下

硫 黄 酸 化 物
K値1.17以下

(約196ppm以下に相当)
10ppm以下

窒 素 酸 化 物 250ppm以下 25ppm以下

塩 化 水 素
700mg/m3N以下

(約430ppm以下に相当)
10ppm以下

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 0.05ng-TEQ/m3N以下

水 銀 0.05mg/m3N以下 0.03mg/m3Ｎ以下
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・前処理棟：地下1階、地上3階
延床面積約4,582㎡

・前処理設備：粗破砕機+高速回転破砕機
100トン/5ｈ（50トン/5ｈ×2基）

更新後施設概要 ２

建屋新設
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１１

プラントの特徴「破砕設備（主な火災対策）」

・最新鋭AI煙検知器+赤外線
カメラで火種を早期検知
⇒放水銃＋ピット水没で
確実な消火

・各所にセンサー設置
＋散水設備の設置
⇒火種を早期に検知し、
散水により消火

「ごみピット」

「処理ライン」



3 工事工程・作業計画
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工事工程表

１３

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

土壌汚染対策工事

令和7年度（2025年度） 令和8年度（2026年度）

焼却設備更新工事

工場棟改修工事

前処理設備工事

前処理棟新築工事

管理棟改修工事

外構工事

令和5年度（2023年度） 令和6年度（2024年度）

準備作業



作業日及び作業時間

・原則、月曜日から土曜日（午前7時から午後6時）

・日曜日、祝日及び年末年始は作業を行いません。

・ただし、次の作業は例外として行う場合がありますので、
ご理解いただきますようお願いいたします。

①緊急作業、中断が困難な作業
②交通法上やむを得ない作業
③騒音・振動・粉じんの発生が少ない作業

作業計画
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・工事車両は幹線道路より南(海)側道路を通り、北・南側出入口より
入退場します。
・主要な幹線道路を走行し、生活道路は走行しません。
・交通ルールを厳守し、安全な運転を徹底します。

１５

大型車両の搬出入は、
6:30～18:00の間で行います。
（ただし、特殊大型車両につい
ては、法令にそって、夜間早朝
における搬出入となります。）

工事大型車両の搬出入ルート（藤前地区）

工事車両ルート

工事場所

引用元：Google社「Googleマップ、Google Earth」



１６

工事車両ルート

工事大型車両の搬出入ルート（南陽学区）

工事場所

大型車両の搬出入は、
6:30～18:00の間で行います。
（ただし、特殊大型車両につい
ては、法令にそって、夜間早朝
における搬出入となります。）

南陽学区

引用元：Google社「Googleマップ、Google Earth」



4 建設工事

１７



工事出入口
工事出入口

仮設計画

工事エリア

市民来場エリア

交通誘導員

仮囲い位置(予定)

大型重機
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更新工事前

更新工事中

クレーンにて吊り上げ、
屋根開口より設備を設置します。

仮設屋根

屋根開口

設備更新イメージ

１９



掘削工事

鉄骨工事

ごみ投入扉躯体工事

躯体コンクリート工事

土木建築工事

２０

施工事例：名古屋富田工場



ボイラドラム取込

蒸気復水器組立

特高変圧器取込

排ガス処理設備室全景

プラント工事

２１

施工事例：名古屋富田工場



更新

補修

凡例

煙突補修作業

煙突内筒取込

煙突外筒補修・内筒更新工事

２２

施工事例：名古屋富田工場



汚染土壌対策工事

工事サイクル 対 策 事 項

掘削・残土積込 ○作業範囲への適宜散水等で土砂の飛散を防止

残土運搬・搬出
○車両荷台の残土にシートを掛け運搬時の飛散を防止
○車両退出時は高圧洗浄でタイヤを洗浄し道路の汚染を防止

残土処理 ○場外に搬出し、汚染土壌処理施設で処理

排水・地下水
○場内に工事用排水処理設備を設け市排水基準以下に処理して排水
○観測井戸を設け、地下水への汚染拡大がないことを監視

高圧洗浄 排水処理設備 荷台シート

イメージ写真
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5 環境保全対策

２４



設備更新作業及び
前処理棟建設工事には、
低騒音低振動に
配慮した重機を
使用します。

工事エリア

市民来場エリア

工事中の環境保全対策

騒音・振動計

騒音・振動表示

レーザーバリア監視装置表示

洗浄装置 濁水処理装置

車両搬出入ルート ２５



工事中の環境保全対策

要対策作業 対策事項 本工事実施

掘削・埋戻
騒音
粉塵

○国土交通省指定の低騒音型パワーショベルの採用
○掘削作業範囲への直接散水

残土積込
粉塵
汚損

○作業範囲への適宜散水等で土砂の飛散を防止
○車両荷台の残土にシートを掛け運搬時飛散を防止
○退出車両のタイヤ洗浄実施による周辺道路の汚損防止

残土処理
（一般残土）

適正処理 ○場外に搬出し、建設発生土の受入地にて処分

残土処理
（汚染土壌）

適正処理 ○場外に搬出し、汚染土壌処理施設で処理

工事動線整備 粉塵
○既存アスファルトの有効活用と掘削範囲の鉄板養生によ
り粉じん発生源となる土の長期露出を防止

工事車両待機
騒音
振動

○アイドリングストップ及び車両点検整備の徹底
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6 問い合わせ先
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6 問い合わせ先

２８

１．事業全般に関すること

名古屋市環境局工場課
連絡先：972-2383

２．工事に関すること

発注者 ：名古屋市

施工業者：JFEエンジニアリング株式会社

※現場事務所（７月中旬以降設置予定）の連絡先は後日、
設備更新工事ホームページでお知らせいたします。

名古屋市HP

設備更新工事HP



周辺環境に十分配慮し、
工事を進めてまいります。

ご理解・ご協力のほど
よろしくお願い致します。
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